

# Sprint Planning

## Planificación e inicio del Sprint

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| <b>Versión</b> | 1.0                                        |
| <b>Fecha</b>   | 20 de abril de 2026                        |
| <b>Autor</b>   | Bryan Quispe                               |
| <b>Periodo</b> | 20 de abril de 2026 al 7 de agosto de 2026 |

## 1. Asistentes

- Product Owner.
- Scrum Master.
- Developers.

## 2. Sprint Goal

Implementar autenticación y alta de mascotas con persistencia básica y control de sesión.

## 3. Entradas

- Product Backlog priorizado.
- Capacidad del equipo.
- Riesgos técnicos y dependencias.

## 4. Decisiones

| Tema      | Resultado                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| Alcance   | PB-01, PB-02, PB-03, PB-04, PB-06 y PB-09 para Sprint 1.         |
| Capacidad | 21 puntos comprometidos sobre 24 disponibles.                    |
| Riesgos   | Autenticación, validación de formularios y expiración de sesión. |

## 5. Salida

- Sprint Backlog acordado.
- Sprint Goal validado.
- Criterios de aceptación claros.