

Daily Scrum

Registro diario de progreso e impedimentos

Versión	1.0
Fecha	20 de abril de 2026
Autor	Bryan Quispe
Periodo	20 de abril de 2026 al 7 de agosto de 2026

1. Formato de registro

Fecha	Qué hice	Qué haré	Impedimentos
20/04/2026	Refiné PB-01 a PB-04 y confirmé alcance del Sprint 1.	Iniciar el formulario de registro y login.	Ninguno.
21/04/2026	Diseñé el flujo de autenticación y validaciones.	Implementar JWT y manejo de errores.	Falta definir mensajes finales de error.
22/04/2026	Avancé el endpoint de registro y pruebas básicas.	Integrar login y control de sesión.	Ninguno.
23/04/2026	Ajusté la persistencia de mascotas.	Continuar con listado de mascotas.	Ninguno.

2. Guía del evento

- Duración máxima: 15 minutos.
- Enfocado en avance hacia el Sprint Goal.
- Los impedimentos se escalan fuera de la reunión.