

Bitácora y eventos Scrum

1. Propósito

Esta bitácora evidencia seguimiento, control y evolución del proyecto durante el periodo 24 de mayo de 2026 al 25 de julio de 2026. En un proyecto académico, el Daily Scrum se documentó como seguimiento breve de avance, impedimentos y siguiente acción.

2. Resumen semanal

Semana	Fechas	Foco	Avance registrado	Riesgo o impedimento	Acción tomada
1	24 - 30 mayo	Inicio y arquitectura	Estructura frontend/backend y base de datos inicial.	Definir stack estable.	Se eligió Next.js, NestJS, PostgreSQL y Prisma.
2	31 mayo - 6 junio	Autenticación	Registro, login, JWT y roles.	Control de rutas privadas.	Guards y validación por rol.
3	7 - 13 junio	Mascotas	CRUD inicial y relación con propietario.	Evitar acceso a registros ajenos.	Consultas filtradas por usuario autenticado.
4	14 - 20 junio	Administración	Dashboard, filtros y características.	Organizar datos de especie, raza, color y tamaño.	Listas cerradas para datos traducibles.
5	21 - 27 junio	Fotos y mapa	Subida de imágenes y selección de zona.	No exponer ubicación exacta.	Zona pública aproximada y coordenadas internas.
6	28 junio - 4 julio	Modelos 3D	Catálogo por especie y visor.	Carga y visualización de recursos 3D.	Filtro por categoría y controles de visor.
7	5 - 11 julio	PDF	Cartel con fotos, datos y vista 3D.	PDF con imágenes cortadas o datos sensibles.	Ajuste de proporciones y exclusión de latitud/longitud.
8	12 - 18 julio	Interculturalidad	Modo kichwa, castellano y bilingüe.	Traducir datos ya existentes.	translateStored() para listas cerradas.
9	19 - 25 julio	Cierre	Pintura 3D, editor de cartel, pruebas y documentación.	Pintura desalineada y evidencia del proceso.	Pintura por UV, copias de modelos y documentación final.

3. Sprint Planning

Sprint	Decisión principal	Criterio de entrada
1	Comenzar por identidad, base y seguridad.	Sin autenticación no había control de usuarios ni propiedad de datos.
2	Implementar gestión de mascotas antes de búsqueda pública.	El producto necesita datos propios antes de difundirlos.
3	Concentrar integraciones: fotos, mapa, 3D y PDF.	Es el núcleo funcional de la búsqueda.
4	Cerrar con diferenciador intercultural y mejora visual.	La rúbrica exige justificar valor intercultural y calidad final.

4. Seguimiento tipo Daily Scrum

Las preguntas usadas fueron:

- ¿Qué se terminó desde el último seguimiento?

2. ¿Qué se hará ahora?

3. ¿Qué bloquea o amenaza el sprint?

Ejemplos de seguimiento documentado:

Fecha referencial	Avance	Siguiente paso	Bloqueo
26 mayo 2026	Proyecto base y estructura de módulos.	Configurar autenticación.	Ninguno crítico.
3 junio 2026	Login y JWT en progreso.	Proteger rutas.	Validar expiración de token.
11 junio 2026	CRUD de mascota conectado.	Asociar mascota al usuario.	Evitar acceso a registros ajenos.
18 junio 2026	Dashboard y características.	Preparar filtros y vistas.	Datos deben ser traducibles después.
25 junio 2026	Subida de fotos y mapa inicial.	Generar zona pública.	Privacidad de coordenadas.
3 julio 2026	Visor 3D operativo.	Integrar captura o referencia al PDF.	Rendimiento y carga de modelos.
10 julio 2026	PDF funcional.	Mejorar proporciones y nombre.	Evitar datos sensibles.
17 julio 2026	Modo bilingüe y glosario.	Integrar cartel por idioma.	Validación lingüística pendiente.
24 julio 2026	Pintura y editor de cartel.	Cierre de documentación.	Git no refleja todo el periodo.

5. Sprint Reviews

Sprint	Incremento demostrado	Observación recibida o detectada
1	Registro, login y roles.	La base permite avanzar, pero aún no resuelve la búsqueda.
2	Mascotas por usuario y panel.	Los datos deben prepararse para traducción.
3	Fotos, mapa, modelo 3D y cartel.	El cartel debe cuidar privacidad y legibilidad.
4	Interculturalidad, pintura, PDF final y documentación.	La defensa debe explicar el proceso y no depender de Git.

6. Sprint Retrospectives

Sprint	Qué funcionó	Qué se mejoró
1	Separar frontend y backend desde el inicio.	Documentar antes los criterios de terminado.
2	Asociar datos al propietario redujo riesgos de acceso.	Preparar listas cerradas para futuras traducciones.
3	El flujo de búsqueda empezó a ser demostrable.	Distribuir integraciones externas con más margen.
4	La interculturalidad quedó integrada al flujo central.	Iniciar Git desde el día 1 en próximos proyectos.

7. Evidencia de control

La bitácora demuestra que el equipo no solo programó, sino que inspeccionó y adaptó:

- Ajustó la duración del Sprint 3 por riesgo técnico.
- Priorizó privacidad de ubicación.
- Registró limitaciones reales.
- Convirtió la capa intercultural en una épica transversal.
- Cerró con documentos vinculados a rúbrica.