

Sprint Backlog

Tareas del Sprint con estimación

Versión	1.0
Fecha	20 de abril de 2026
Autor	Bryan Quispe
Periodo	20 de abril de 2026 al 7 de agosto de 2026

1. Sprint activo

Sprint 1 - Autenticación y registro básico de mascotas.

2. Tareas priorizadas

ID	Tarea	Historia	Estimación	Estado
SB-01	Crear formulario de registro y validaciones	PB-01	5 pts	En Proceso
SB-02	Implementar login con JWT	PB-02	5 pts	En Proceso
SB-03	Crear endpoint de alta de mascota	PB-03	5 pts	Pendiente
SB-04	Implementar listado de mascotas del usuario	PB-04	3 pts	Pendiente
SB-05	Manejo de errores y mensajes consistentes	PB-09	3 pts	Pendiente
SB-06	Configurar expiración de sesión por inactividad	PB-06	3 pts	Pendiente

3. Capacidad estimada

- Capacidad del Sprint: 24 puntos.
- Reserva técnica: 3 puntos.
- Capacidad comprometida: 21 puntos.

4. Criterio de control

- Cada tarea debe estar vinculada a una historia priorizada.
- No se agregan tareas no refinadas durante el Sprint sin replanificación.