

Product Backlog y Sprint Backlogs

1. Priorización

Se aplicó MoSCoW:

- Must: indispensable para cumplir el objetivo.
- Should: importante, pero no bloquea el MVP si falta.
- Could: deseable para evolución futura.

Los puntos representan complejidad relativa, no horas.

2. Product Backlog funcional

ID	Historia resumida	Prioridad	Sprint	Estado
HU-01	Crear cuenta para administrar mascotas.	Must	1	Completada
HU-02	Iniciar sesión de forma segura.	Must	1	Completada
HU-03	Proteger rutas mediante JWT.	Must	1	Completada
HU-04	Diferenciar rol de administrador.	Must	1	Completada
HU-05	Persistir datos con Prisma y PostgreSQL.	Must	1	Completada
HU-06	Interfaz web adaptable.	Should	1	Completada
HU-07	Registrar mascota.	Must	2	Completada
HU-08	Elegir especie: perro, gato o conejo.	Must	2	Completada
HU-09	Registrar características de identificación.	Must	2	Completada
HU-10	Editar y eliminar mascotas propias.	Must	2	Completada
HU-11	Consultar solo registros propios.	Must	2	Completada
HU-12	Administrar y filtrar registros.	Must	2	Completada
HU-13	Cargar varias fotografías reales.	Must	3	Completada
HU-14	Seleccionar último lugar mediante mapa.	Must	3	Completada
HU-15	Publicar solo zona aproximada.	Must	3	Completada
HU-16	Filtrar modelos 3D por especie.	Must	3	Completada
HU-17	Visualizar y acomodar modelo 3D.	Must	3	Completada
HU-18	Exportar ficha PDF de búsqueda.	Must	3	Completada
HU-19	Separar modos rotar, zoom y pintar.	Must	4	Completada

ID	Historia resumida	Prioridad	Sprint	Estado
HU-20	Pintar rasgos sobre textura original.	Must	4	Completada
HU-21	Usar tamaños, colores y deshacer.	Should	4	Completada
HU-22	Decidir si se comparte un modelo editado.	Should	4	Completada
HU-23	Editar y previsualizar cartel.	Must	4	Completada
HU-24	Elegir portada, orden y formato de fotos.	Must	4	Completada
HU-25	Generar nombre de PDF identificable y seguro.	Should	4	Completada

3. Épica transversal intercultural

La capa intercultural se incorporó como épica transversal porque atraviesa toda la solución y responde al criterio de mayor peso de la rúbrica.

ID	Historia resumida	Prioridad	Sprint relacionado	Estado
HU-26	Arquitectura de traducción tipada.	Must	2	Completada
HU-27	Cambiar idioma antes de iniciar sesión.	Must	2	Completada
HU-28	Traducir datos ya guardados de listas cerradas.	Must	3	Completada
HU-29	Modo bilingüe kichwa-castellano.	Should	4	Completada
HU-30	Generar cartel PDF en idioma elegido.	Must	4	Completada
HU-31	Documentar cada término con fuente.	Must	4	Completada

4. Sprint Backlog 1 - Base técnica y autenticación

Fechas: 24 de mayo - 6 de junio de 2026

Meta: crear la base ejecutable del sistema.

Historias: HU-01 a HU-06.

Entregables:

- Proyecto frontend y backend.
- Base PostgreSQL con Prisma.
- Registro e inicio de sesión.
- JWT.
- Roles.
- Estructura visual inicial.

Criterio de aceptación del sprint: un usuario puede registrarse, iniciar sesión y acceder a una interfaz protegida.

5. Sprint Backlog 2 - Gestión de mascotas

Fechas: 7 de junio - 20 de junio de 2026

Meta: permitir que el usuario registre y gestione sus mascotas.

Historias: HU-07 a HU-12 y base de HU-26/HU-27.

Entregables:

- CRUD de mascotas.
- Relación mascota-propietario.
- Dashboard.
- Vista administrativa.
- Primeras estructuras de traducción.

Criterio de aceptación del sprint: cada usuario gestiona sus registros y el administrador accede a la vista global.

6. Sprint Backlog 3 - Búsqueda, fotos, mapa, 3D y PDF

Fechas: 21 de junio - 11 de julio de 2026

Meta: convertir el registro en una herramienta real de búsqueda.

Historias: HU-13 a HU-18 y HU-28.

Entregables:

- Fotos reales.
- Mapa y zona aproximada.
- Catálogo 3D por especie.
- Visor 3D.
- Cartel PDF.
- Traducción de datos guardados de listas cerradas.

Criterio de aceptación del sprint: el usuario puede generar un cartel legible y seguro sin publicar coordenadas exactas.

7. Sprint Backlog 4 - Interculturalidad, pintura 3D y cierre

Fechas: 12 de julio - 25 de julio de 2026

Meta: cerrar el producto con valor intercultural, mejora visual y documentación de entrega.

Historias: HU-19 a HU-25 y HU-29 a HU-31.

Entregables:

- Modo bilingüe.
- Cartel PDF por idioma.
- Glosario kichwa con fuentes.
- Pintura sobre modelo.

- Publicación privada o comunitaria de modelos editados.
- Documentación final.

Criterio de aceptación del sprint: el incremento puede demostrarse completo y el enfoque intercultural queda integrado al flujo central.

8. Backlog futuro

ID	Mejora	Prioridad sugerida
BF-01	Estados de búsqueda: perdida, encontrada y cerrada.	Must
BF-02	Notificaciones de avistamientos.	Should
BF-03	Pruebas E2E automatizadas.	Must
BF-04	Moderación de modelos públicos.	Should
BF-05	Validación del glosario con hablantes nativos.	Must